

## UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO



## Izvještaj o aktivnostima

Objektno orijentisana analiza i dizajn

**Članovi tima:** Šeila Bećirović

Edin Cerić

Muhamed Delalić

Tim: MacroHard

**Grupa:** 2 **Tema:** ShEM

**Datum:** 05.6.2016.



## UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO



D 11	A1	Učesnici -	Datum, vrijeme i	N
Red.br.	Aktivnost	Commitovali	trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Prvi projektni zadatak	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	22.02.2016. 18:00-19:00	Naučili kako raditi s GitHub-om
2.	Opis projektnog zadatka i funkcionalnosti istog.	Šeila Bećirović	13.3.2016. 18:00-20:00	Međusobno smo vršili konsultacije za isti.
3.	Kreiran projekat	Edin Cerić	13.3.2016. 21:00-21:30	
4.	UseCase dijagram	Edin Cerić	15.3.2016. 13:00-14:30	Međusobno smo vršili konsultacije za isti.
5.	Scenariji i tokovi događaja	Šeila Bećirović	20.3.2016. 14:00-16:00	Međusobno smo vršili konsultacije za iste.
6.	Design projekta	Muhamed Delalić	21.3.2016. 16:00-17:00	Međusobno smo vršili konsultacije za isti.
7.	Dijagrami aktivnosti	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	23.3.2016. 19:00-20:00 20:00-21:00 23:00-24:00	
8.	Dijagram klasa	Muhamed Delalić	29.3.2016. 22:30-24:00	Međusobno smo vršili konsultacije za isti.
9.	Kreiranje prvih formi	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	22.4.2016. 14:00-16:00	S obzirom na mali problem s Git-om neki commitovi su urađeni od strane ostalih učesnika a ne Šeile Bećirović – naznačeno na Git-u
10.	Analiza SOLID principa	Šeila Bećirović	22.4.2016. 16:00-17:00	
11.	Rad na bazi koja se neće koristiti	Šeila Bećirović Edin Cerić	24.4.2016. 22:00-24:00	
12.	MVVM dijagram klasa	Šeila Bećirović	07.5.2016. 11:00-12:00	
13.	Dijagram klasa igre i patterni	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	15.5.2016. 20:30-21:30 23:00-24:00	Strategy Proxy Factory



## UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO



14.	Rad na projektu i dijagram sekvenci	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić Šeila	21.5.2016. 11:00-20:00	S obzirom na količinu urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u S obzirom na količinu
15.	Rad na projektu i igrici	Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	22.5.2016. 11:00-19:00	urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u
16.	Dijagram paketa, raspoređivanja i komponenti	Edin Cerić	27.5.2016. 14:30-16:00	Međusobno smo vršili konsultacije za iste.
17.	Rad na projektu i na bazi podataka	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	28.5.2016. 14:00-22:00	S obzirom na količinu urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u
18.	Rad na projektu i na bazi podataka	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	29.5.2016. 10:00-23:00	S obzirom na količinu urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u
19.	Rad na projektu i na bazi podataka	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	04.6.2016. 13:00-24:00	S obzirom na količinu urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u
20.	Dovršavanje rada na projektu	Šeila Bećirović Edin Cerić Muhamed Delalić	05.6.2016. 14:00-24:00	S obzirom na količinu urađenog posla, raspoređivanje tačno urađenih zadataka je dostupno na GitHub-u